

## 平成27年度 三重森林管理署公共工事契約状況

平成27年 12月10日

分任支出負担行為担当官

三重森林管理署長 春原 武志 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
地池林道改良工事	三重県 多気郡大台町 大杉谷国有林	林道	改良延長 1272.0m	一般競争入札（総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
44,152,000 円	38,570,350 円	平成27年 3月12日	三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀299-1 株式会社 塩谷組	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
42,100,000 円	平成27年 4月	平成27年 11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年 11月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 42,100,000円
- ・変更の理由  
現地状況に応じた施工としたため変更が生じた
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成27年11月