

## (変更契約)

分任支出負担行為担当官  
岡山森林管理署長 杉野 恵宣

工 事 名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
金平山腹工事		岡山県高梁市備中町平川 金平国有林		治山工事	山腹工0.16ha	一般競争契約 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
59,232,000 円	51,779,800 円	平成27年3月23日		岡山県新見市新見368-4 杉岡建設 株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
58,500,000 円	平成27年4月	平成27年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年12月7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 59,100,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工とするため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年12月