

(変更契約)

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 竹内 芳仁

工 事 名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
本谷奥山腹工事		鳥取県東伯郡琴浦町 本谷奥国有林		治山工事	山腹工 1箇所 0.19ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
42,586,000 円	37,102,900 円	平成27年3月23日		鳥取県東伯郡琴浦町大字赤碕2000番地1 株式会社 井木組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
42,000,000 円	平成27年4月		平成27年11月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成27年9月1日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 42,000,000円
- ・ 変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・ 変更後の工事完成の時期 平成27年11月