

平成27年度和歌山森林管理署公共工事契約状況

平成28年 2月25日

分任支出負担行為担当官
和歌山森林管理署長 井上 康之 印

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
本田垣内山腹工事(ゼロ国)		和歌山県田辺市西大谷本田垣内地内		山腹工事	山腹工 1箇所 0.72ha	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
138,045,000円	121,626,550円	平成27年 3月23日	和歌山県御坊市島65 株式会社長田組			
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
137,900,000円	平成27年 3月	平成28年 1月				

○契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年12月16日
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成(業務完成)の時期 平成28年1月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 165,100,000円

○成績評価点の結果

- ・評価点 87点