

平成 27 年 11 月 27 日

分任支出負担行為担当官
福井森林管理署長 飯田 裕一 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
黒河山治山外工事	福井県敦賀市 黒河山国有林	治山工事及び林道改良工事	谷止工 1基 山腹工 0.05ha 林道改良 1箇所(改良延長47m)	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所 大野市月見町5-19 (株)山内建設	
22,212,000 円	18,912,500 円	平成27年6月22日		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
20,000,000 円	平成27年6月	平成27年12月		

- ・変更契約年月日 平成27年11月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 22,400,000 円
- ・変更の理由 工事实行中、現地状況の合わせた施工の必要が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年12月