

別紙様式6(随意契約)

平成 27 年度広島森林管理署公共工事契約状況

平成 28 年 10 月 25 日

分任支出負担行為担当官

広島森林管理署長 斎藤 均

工事名	施工場所		工事種別	工事概要
高松山A-2地区災害復旧工事	広島県広島市安佐北区 高松山国有林		治山工事	溪間工
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の称号又は名称及び住所	
随意契約	68,267,000 円	平成 27 年 5 月 19 日	広島県広島市安佐北区可部3丁目3-30 沼田建設株式会社	
契約金額(税抜き)	工事の着手の時期	工事完成の時期		
68,000,000 円	平成 27 年 6 月	平成 28 年 3 月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年10月7日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 117,200,000 円
- ・変更の理由 本工事の施工中、現地を精査したところ施工内容の変更が適当であることから変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年10月