

平成27年度 石川森林管理署公共工事契約状況

平成27年12月18日

分任支出負担行為担当官
石川森林管理署長 小林 伸一 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要
大汝(中ノ川中流)山腹工事		石川県白山市尾添 大汝国有林		治山工事	山腹工 18ha
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	186,212,000円	平成27年 6月17日		石川県白山市尾添イ55番地 株式会社 山崎組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
180,000,000円	平成27年 6月	平成27年 7月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年10月 8日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 218,000,000円
- ・変更の理由 工事実行中、現地の状況に合わせて施工する必要があったため変更契約を行った
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年10月

○成績評定の結果

評定点 88.0点