

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 馬場 一洋 印

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
治山流域別調査（加賀森林計画区）		石川県 加賀森林計画区		治山流域別調査	治山流域別調査業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
25,243,000円	18,527,000円	平成27年 6月 8日		東大阪市長田中2丁目2番30号 （株）森林テクニクス 大阪支店		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
20,100,000円	平成27年 6月	平成27年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成 27年 9月29日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 27,260,000円
- ・変更の理由 調査対象区域である大汝国有林において山腹崩落が発生し、崩壊地対策を早急に検討する必要が生じたため全体計画調査を追加した。現地作業の完了に伴い、旅費交通費の数量を精算し変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成 27年12月

○成績評定の結果

業務成績評価 81点、技術者成績評価（管理技術者 81点 照査技術者 80点）