

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 青木 庸三 印

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要
犬戻鳴山国有林施設計画緊急調査業務		広島県広島市犬戻鳴山国有林		測量・設計	治山事業における溪間工に係る調査・解析業務
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	15,858,000円	平成27年4月15日		島根県松江市東津田町1329-1 (株)日西テクノプラン	
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期			
11,000,000円	平成27年 4月	平成27年 9月			

○契約の相手方を選定した理由

本業務は、平成26年8月20日の広島県広島市北部での集中豪雨により犬戻鳴山国有林内で発生した大規模な土砂災害の復旧工事を発注したが、当該工事箇所の下に中国電力の水力発電用隧道の存在が判明し、早期に隧道への影響調査を行う必要があり、会計法（昭和22年法律第35号）第29の3第4項（緊急の必要により競争に付することができない場合）に該当するものとして随意契約とした。

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成 27年 9月10日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 13,900,000円
- ・変更の理由 現地調査の結果、ボーリング掘削長を延長するとともにサウンディング及び原位置試験を変更、追加した。モノレール架設延長を減じて特装車を追加した。現地状況に合わせて足場種類を変更した。現地作業の完了に伴い、解析調査及び旅費交通費の数量を精算し変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成 27年9月