

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 馬場 一洋 印

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
湯の谷土塊移動外治山測量設計業務		石川県白山市白峰（手取川民有林直轄治山事業地内）		地すべり調査	地すべり機構調査業務及び山腹工測量設計業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,145,000円	9,716,000円	平成27年 7月21日		大阪市都島区東野田町1丁目10番13号 国土防災技術（株） 大阪支店		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
10,500,000円	平成27年 7月	平成27年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成 27年11月30日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 13,600,000円
- ・変更の理由 山腹工について、現地踏査の結果、対象区域の浸食が進んでいたため、平面測量を追加（A地区）した。また、隣接する区域（B地区）で新たな浸食が確認されA地区と併せて対策工法を把握する必要が生じたため山腹工1式を新たに追加した。地すべり観測について、既設の観測機器に破損、データの異常が見られたため、点検、交換を実施した。地すべり調査結果を踏まえた土塊移動防止工法の概略検討を追加した。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成 28年2月