

平成27年度近畿中国森林管理局測量設計業務契約状況

平成27年12月4日

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 馬場 一洋 印

| 業務名 | | 履行場所 | | 業務区分 | 業務概要 | 入札方式 |
|--------------|-------------|-----------------|------------------------------------|--------|------------------|----------------------|
| 入谷林道支線測量設計業務 | | 奈良県吉野郡天川村 入谷国有林 | | 測量設計業務 | 林業専用道開設路線の測量設計業務 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | | |
| 7,568,000 円 | | 平成27年8月10日 | 大阪府東大阪市水走3丁目5-2-303 株式会社 森林コンサルタント | | | |
| 契約金額(税抜き) | 業務着手の時期 | 業務完了の時期 | | | | |
| 6,700,000 円 | 平成27年8月 | 平成27年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年12月4日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 9,350,000円
- ・変更の理由 現地詳細調査を行ったところ、現地状況に合わせた設計へ見直したことから変更契約を行った。
また、現道の路肩決壊箇所を開設工事と一体的に復旧する必要があり、測量設計を行う必要が生じたことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年12月