

支出負担行為担当官
近畿中国森林管理局長 馬場 一洋 印

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
今西治山測量設計業務		奈良県吉野郡十津川村（十津川民有林直轄治山事業地内）		測量設計業務	治山事業における山腹工測量設計業務	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
6,496,000円		平成27年 9月 4日		奈良市大宮町6-7-3 （株）森林調査設計事務所 関西支店		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
4,980,000円	平成27年 9月	平成28年 1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成 27年12月 8日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 7,280,000円
- ・変更の理由 現地踏査の結果、溪流荒廃が著しく溪岸が浸食された箇所も多く見られたため、溪間工の簡易溪流中心線測量、簡易溪流縦断測量を新たに追加し、ダム工の設計を2基追加した。崩壊地源頭部付近の崩壊が著しく増加し、今後の関係機関との事業調整にあたり詳細な平面測量データが必要となったため、山腹踏査選点、簡易山腹平面測量を新たに追加し、簡易山腹縦断測量も延長した。現地状況を勘案して山腹工の設計業務を減じた。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成 28年 1月