

平成 27 年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

平成 28 年 1 月 14 日

分任支出負担行為担当官  
 近畿中国森林管理局  
 京都大阪森林管理事務所長 山崎 準 印

|              |              |                 |  |                                   |               |                          |
|--------------|--------------|-----------------|--|-----------------------------------|---------------|--------------------------|
| 工事名          |              | 施工場所            |  | 工事種別                              | 工事概要          | 入札方式                     |
| 醍醐山林業専用道新設工事 |              | 京都市伏見区醍醐 醍醐山国有林 |  | 林道                                | 林業専用道新設延長207m | 一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式) |
| 予定価格 (税抜き)   | 調査基準価格 (税抜き) | 契約年月日           |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所                  |               |                          |
| 16,323,000 円 | 13,939,250 円 | 平成27年7月1日       |  | 京都府京都市右京区嵯峨大沢柳井手町26-6 株式会社 野村造園土木 |               |                          |
| 契約金額 (税抜き)   | 工事着手の時期      | 工事完成の時期         |  |                                   |               |                          |
| 15,630,000 円 | 平成27年7月      | 平成28年1月         |  |                                   |               |                          |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成 28 年 1 月 14 日
- ・ 変更後の契約金額 (税抜き) 15,600,000 円
- ・ 変更の理由  
 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・ 変更後の工事完成 (業務完了) の時期 平成 28 年 1 月