

平成 27 年度 京都大阪森林管理事務所公共工事契約状況

平成28年 2月26日

分任支出負担行為担当官  
 近畿中国森林管理局  
 京都大阪森林管理事務所長 山崎 準

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
銀閣寺山山腹工事		京都府京都市左京区浄土寺大山町 銀閣寺山国有林		治山	山腹工 2箇所(0.11ha)	一般競争入札(施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
72,417,000 円	62,561,000 円	平成27年 7月16日		京都府京都市北区上賀茂朝露ヶ原町15 株式会社 今井組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期		工事完成の時期			
67,000,000 円	平成27年 7月		平成28年 3月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成28年2月26日
- ・ 変更後の契約金額(税抜き) 82,000,000 円
- ・ 変更の理由  
 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた
- ・ 変更後の工事完成(業務完了)の時期 平成28年3月