

平成27年度 三重森林管理署公共工事契約状況

平成28年 2月 3日

分任支出負担行為担当官
 三重森林管理署長 春原 武志 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
深山林道外改良工事		三重県松阪市 深山国有林		林道	改良延長 207.0m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
19,464,000 円	16,644,950 円	平成27年 9月16日		三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀1603-1 濱田建設株式会社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,000,000 円	平成27年 9月	平成28年 3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年 1月28日
- ・変更後の契約金額 (税抜き) 18,920,000円
- ・変更の理由
 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた
- ・変更後の工事完成 (業務完了) の時期 平成28年3月