

平成 27 年度 三重森林管理署公共工事契約状況

平成28年 3月31日

分任支出負担行為担当官

三重森林管理署長 春原 武志 印

工事名		施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
鍛冶屋又溪間工事		三重県北牟婁郡紀北町 鍛冶屋又国有林		治山	溪間工2基 護岸工1基	一般競争入札（総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
67,517,000 円	58,559,950 円	平成28年 3月22日		三重県北牟婁郡紀北町海山区上里45-2 株式会社 岡本組		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
63,300,000 円	平成28年 3月	平成29年 2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年 3月30日
- ・変更後の契約金額（税抜き） 67,550,000円
- ・変更の理由
現地状況に応じた施行としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成29年 2月