

平成27年度 三重森林管理署公共工事契約状況

平成27年 10月 23日

分任支出負担行為担当官
 三重森林管理署長 春原 武志 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
白倉林道改良工事	三重県 北牟婁郡 紀北町海山区相賀 (白倉林道併用区間)	林道	改良延長 53.0m	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
3,325,000 円	— 円	平成27年8月 3日	三重県北牟婁郡紀北町海山区相賀1603-1 濱田建設株式会社	
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期		
3,300,000 円	平成27年 8月	平成27年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・ 変更契約年月日 平成27年10月16日
- ・ 変更後の契約金額（税抜き） 3,300,000円
- ・ 変更の理由
 現地状況に応じた施工としたため変更が生じた
- ・ 変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成27年10月