

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長 片山 宏文

印

工事名	施工場所		工事種別	工事概要	入札方式
赤谷伯母子(伯母子) 林道改良工事	奈良県吉野郡野迫川村(伯母子国有林)		林道工事	林道改良 延長18m	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
11,084,000円	9,451,800円	平成28年3月8日	奈良県吉野郡大淀町桧垣本2214-18 (株)大和建设		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
9,543,000円	平成28年3月	平成28年7月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年7月22日
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年7月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 10,143,000円

○成績評定の結果

評定点 73 点