

分任支出負担行為担当官  
奈良森林管理事務所長 小森 久喜

印

| 工事名          | 施工場所         |            | 工事種別                      | 工事概要   | 入札方式                            |
|--------------|--------------|------------|---------------------------|--------|---------------------------------|
| 堂平山腹工事       | 奈良県五條市大塔町堂平  |            | 治山工事                      | アンカー工外 | 一般競争入札<br>(施工体制確認型<br>総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き)    | 調査基準価格(税抜き)  | 契約年月日      | 契約相手方の商号又は名称及び住所          |        |                                 |
| 215,285,000円 | 188,556,900円 | 平成27年6月24日 | 三重県四日市市小林町3018-10 別府建設(株) |        |                                 |
| 契約金額(税抜き)    | 工事着手の時期      | 工事完成の時期    |                           |        |                                 |
| 191,000,000円 | 平成27年6月      | 平成28年3月    |                           |        |                                 |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年1月22日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 219,600,000円
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年3月