

分任支出負担行為担当官
奈良森林管理事務所長 小森 久喜

印

| 工事名 | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|--------------|--------------|-----------|---------------------------|------------|---------------------------------|
| 折立山腹工事 | 奈良県吉野郡十津川村折立 | | 治山工事 | 山腹工 0.71ha | 一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 194,836,000円 | 170,423,000円 | 平成27年7月6日 | 奈良県吉野郡十津川村小原315-2 太田建設(株) | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | |
| 188,000,000円 | 平成27年7月 | 平成28年3月 | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年3月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 211,000,000円
- ・変更の理由 現地状況に応じて施工する必要があったため、変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年3月