

別記様式 3

平成 27年度 滋賀森林管理署公共工事契約状況

平成 28年 3月 30日

分任支出負担行為担当官

滋賀森林管理署長 西川 晃由 印

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
関寺外治山工事	滋賀県大津市逢坂 関寺国有林外 関寺国有林外	治山溪間工事 治山山腹工事	溪間工1基 102.8m3	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
21,932,000円	—	平成27年6月29日	滋賀県高島市マキノ町浦34 森本建設 株式会社	
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期		
21,000,000円	平成27年7月	平成28年1月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年3月18日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 27,700,000円
- ・変更の理由 現地に応じた施工を行い、数量に変更が生じたため。
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年3月

○成績評定の結果

評定点 83点