

別紙様式3 (一般競争入札)

平成27年度 島根森林管理署公共工事契約状況
(変更契約)

平成28年 3月31日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 熊野 義助 印

| 工事(業務)名 | | 施工(履行)場所 | | 工事種別(業務区分) | 工事(業務)概要 | 入札方式 |
|------------|-------------|-----------------|--|--------------------------|--------------|------------------|
| 鍋山林道改良工事 | | 島根県邑智郡美郷町 艾山国有林 | | 土木工事 | 林道改良工事 28.4m | 一般競争入札 (価格競争) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 6,827,000円 | — 円 | 平成27年 6月23日 | | 島根県邑智郡美郷町粕淵377-2 大社建設(株) | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事(業務)着手の時期 | 工事完成(業務完了)の時期 | | | | |
| 5,800,000円 | 平成27年 6月 | 平成27年10月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年10月16日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 6,300,000円
- ・変更の理由 現地の状況にあわせて施工する必要があったため変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成(業務完了)の時期 平成27年10月