

(変更契約分)

別紙様式3 (一般競争入札)

平成27年度 島根森林管理署公共工事契約状況

平成27年11月 6日

分任支出負担行為担当官
島根森林管理署長 熊野 義助

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
高鉢山山腹工事		島根県鹿足郡津和野町 高鉢山国有林		治山工事	山腹工 1箇所 0.08ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合 評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
¥28,013,000円	¥23,913,050円	平成27年 6月30日		島根県鹿足郡津和野町枕瀬545番地1 内田建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
¥28,000,000円	平成27年 7月	平成27年11月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年11月6日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 30,600,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年11月