

平成27年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況
変更契約

平成27年12月7日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 竹内芳仁

工事名	施工場所	工事種別	工事概要
櫛波林道改良工事	鳥取県八頭郡智頭町 櫛波林道	林道改良工事	擁壁工及び路盤工等
契約方式	予定価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所
随意契約	2,469,000円	平成27年10月7日	鳥取県八頭郡智頭町智頭1211番地1 (株)三和
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期	
2,450,000円	平成27年10月	平成27年12月	

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年12月4日
- ・変更後の契約金額（税抜き）2,470,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施行数量を変更する必要が生じたことから変更契約を行った。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成27年12月