

(変更契約)

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 竹内 芳仁

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
大山(一の沢)第14号床固工事	鳥取県西伯郡大山町 大山国有林	治山工事	溪間工 1基 1345.5m ³	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
61,371,000円	52,830,300円	平成27年6月5日	鳥取県日野郡日南町丸山340-1 有限会社 澤田建設	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
59,800,000円	平成27年6月	平成27年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年10月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 65,000,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年11月