

(変更契約)

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 竹内 芳仁

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
本谷奥第1号溪間工事	鳥取県東伯郡琴浦町 本谷奥国有林	治山工事	溪間工 1基 422.8m ³	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
29,608,000 円	25,689,150 円	平成27年3月23日	鳥取県東伯郡琴浦町大字赤崎2000番地1 株式会社 井木組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
28,200,000 円	平成27年4月	平成27年11月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年10月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 28,400,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成27年11月