

## (変更契約)

分任支出負担行為担当官  
鳥取森林管理署長 竹内 芳仁

工事名	施工場所	工事種別	工事概要	入札方式
旧城山山腹工事	鳥取県鳥取市丸山町 旧城山国有林	治山工事	山腹工 1箇所 0.20ha	一般競争入札 (施工体制確認型総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
46,234,000 円	39,639,000 円	平成27年7月1日	兵庫県豊岡市九日市上町846-1 株式会社 西村風晃園	
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
40,100,000 円	平成27年7月	平成28年2月		

## ○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年12月14日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 41,500,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成28年2月