

平成27年度 鳥取森林管理署公共工事契約状況
変更契約

平成28年 1月25日

分任支出負担行為担当官
鳥取森林管理署長 竹内芳仁 印

工事（業務）名		施工（履行）場所		工事種別（業務区分）	工事（業務）概要	入札方式
中津（焼谷）林業専用道新設工事		鳥取県東伯郡三朝町 中津国有林		林道工事	林業専用道新設 369m	一般競争入札 （施工体制確認型 総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
21,403,000円	18,296,000円	平成27年7月3日		岡山県津山市上横野4238 森山建設（株）		
契約金額（税抜き）	工事（業務）着手の時期	工事完成（業務完了）の時期				
21,000,000円	平成27年7月	平成27年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成27年12月12日
- ・変更後の契約金額（税抜き）21,000,000円
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施行数量と一部の工種で設計単価を変更する必要が生じたことから変更契約を行ったが、金額に変更はなかった。
- ・変更後の工事完成（業務完了）の時期 平成27年12月

○成績評定の結果

評定点 78点