

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署長 井上 康之 印

工事(業務)名		施工(履行)場所		工事種別(業務区分)	工事(業務)概要	入札方式
八升前山腹工事		和歌山県田辺市本宮町八升前地内		山腹工事	山腹工 0.49ha	一般競争入札 (施工体制確認型 総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
88,388,000円	76,559,550円	平成27年 7月 6日		和歌山県田辺市龍神村東418-1 株式会社深瀬組		
契約金額(税抜き)	工事(業務)着手の時期	工事完成(業務完了)の時期				
82,500,000円	平成27年 7月	平成28年 3月				

○契約金額の変更に伴う契約の変更を行った場合

- ・変更契約年月日 平成28年1月25日
- ・変更の理由 現地の状況に応じた施工としたため変更が生じた。
- ・変更後の工事完成(業務完成)の時期 平成28年3月
- ・変更後の契約金額(税抜き) 84,900,000円