

## 令和5年度 和歌山森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和5年12月6日

分任支出負担行為担当官  
和歌山森林管理署長 森内 賀久

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	大浜国有林森林整備事業(保護)	大浜国有林184い林小班外	約3か月	衛生伐	衛生伐(特別伐倒駆除) 61.12m <sup>3</sup>	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
2	大浜国有林外防災林造成事業及び保安林総合改良整備事業	大浜国有林184い林小班外	約5か月	下刈	下刈 7.76ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
3	公門谷国有林保安林総合改良整備事業	公門谷国有林1116い林小班外	約7か月	本数調整伐	本数調整伐 12.56ha 丸太筋工 0.2km	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
4	高野山国有林森林整備事業(間伐(存置対象を含む))	高野山国有林224と林小班外	約10か月	保育間伐	保育間伐(活用型) 34.44ha 保育間伐(存置型) 42.85ha 生産数量 1,480m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
5	野々川国有林森林整備事業(造林)	野々川国有林68へ林小班外	約4か月	下刈	下刈 9.42 ha	一般競争入札	第1四半期 (入札実施済)	
6	坂泰山国有林森林整備事業(造林)	坂泰山国有林14わ林小班	約8か月	地拵 改植 防護柵設置	地拵 1.48ha 改植 1.48ha 防護柵設置 1.22km	一般競争入札	第2四半期 (入札実施済)	
7	藤谷官行造林地官行造林事業	藤谷官行造林1い林小班	約3か月	保育間伐 (存置型)	保育間伐(存置) 5.00ha	一般競争入札	第3四半期 (入札実施済)	
8	前の川国有林分収育林事業	前の川国有林1004た1林小班外	約3か月	保育間伐 (存置型)	保育間伐(存置) 5.73ha	一般競争入札	第3四半期 (入札実施済)	
9	高野山国有林森林整備事業 (間伐)	高野山国有林	約12か月	保育間伐	保育間伐(活用型) 27.16ha 生産数量 2,000m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね3月に入札予定)	

(注) この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。