

令和7年度 広島北部森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年7月3日

分任支出負担行為担当官  
 広島北部森林管理署長 中塚 仁司

番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
1	南樞山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	南樞山国有林801林班い小班	約10ヶ月	保護伐外	保護伐 6.71ha 植付(新植) 6.40ha 保育間伐(活用品) 8.29ha 生産数量 3,330m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
2	倉造山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林)	倉造山国有林	約34ヶ月	保護伐外	保護伐 25.49ha 植付(新植) 25.49ha 保育間伐(活用品) 39.81ha 生産数量 11,850m <sup>3</sup>	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
3	釜ヶ峰山国有林保護林整備・保全対策事業	釜ヶ峰山国有林	約1ヶ月	防除シート設置外	防除シート設置外20本程度	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)	
4	犬伏山国有林外森林整備事業(造林)	犬伏山国有林 亀谷山国有林 熊谷山国有林 時鳥山国有林	約7ヶ月	地拵外	地拵 3.13ha 植付(改植) 0.87ha 植付(補植) 2.34ha 下刈 37.75ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
5	柿原山国有林外森林整備事業(造林)	柿原山国有林 大土山国有林 谷坂山国有林 津々良山国有林	約9ヶ月	地拵外	地拵 1.79ha 植付(改植) 1.79ha 防護柵設置 0.46km 下刈 13.21ha 除伐 2.32ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
6	鳴瀬山国有林外森林整備事業(造林)	鳴瀬山国有林 大番山国有林	約9ヶ月	地拵外	地拵 2.97ha 植付(改植) 2.97ha 防護柵設置 0.21km 下刈 2.66ha 除伐 3.65ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	

7	俵原山国有林外森林整備事業(造林)	俵原山国有林 戸ノ丸山国有林	約8ヶ月	地拵外	地拵 植付(新植) 植付(改植) 下刈	5.93ha 6.39ha 2.44ha 3.77ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (入札実施済)	
8	明賀山国有林外森林整備事業(造林)	明賀山国有林 明現山国有林	約3ヶ月	下刈	下刈	13.49ha	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)	
9	奥山国有林外森林整備事業(造林)	奥山国有林 スジ山国有林	約3ヶ月	下刈	下刈	24.89ha	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)	
10	明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約)	明現山国有林	約33ヶ月	地拵外	皆伐 地拵 植付(新植)	3.18ha 3.18ha 3.18ha	一般競争入札 (価格競争)	第1四半期 (入札実施済)	

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。