

令和7年度 広島北部森林管理署素材生産及び造林等事業発注見通し

令和7年12月17日

分任支出負担行為担当官  
広島北部森林管理署長 中塚 仁司

| 番号 | 事業の名称                   | 事業実施場所                                | 実施期間  | 作業の種類    | 事業概要  | 入札及び契約方式             | 入札時期             | 備 考 |
|----|-------------------------|---------------------------------------|-------|----------|---|----------------------|------------------|-----|
| 1  | 南樫山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林) | 南樫山国有林801林班い小班                        | 約10ヶ月 | 保護伐外     | 保護伐 6.71ha<br>植付(新植) 6.40ha<br>保育間伐(活用型) 8.29ha<br>生産数量 3,330m3       | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済) |     |
| 2  | 倉造山国有林森林整備事業(間伐・伐採系・造林) | 倉造山国有林                                | 約34ヶ月 | 保護伐外     | 保護伐 25.49ha<br>植付(新植) 25.49ha<br>保育間伐(活用型) 39.81ha<br>生産数量 11,850m3   | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済) |     |
| 3  | 釜ヶ峰山国有林保護林整備・保全対策事業     | 釜ヶ峰山国有林                               | 約1ヶ月  | 防除シート設置外 | 防除シート設置外20本程度   | 一般競争入札<br>(価格競争)     | 第1四半期<br>(入札実施済) |     |
| 4  | 犬伏山国有林外森林整備事業(造林)       | 犬伏山国有林<br>亀谷山国有林<br>熊谷山国有林<br>時鳥山国有林  | 約7ヶ月  | 地拵外      | 地拵 3.13ha<br>植付(改植) 0.87ha<br>植付(補植) 2.34ha<br>下刈 37.75ha             | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済) |     |
| 5  | 柿原山国有林外森林整備事業(造林)       | 柿原山国有林<br>大土山国有林<br>谷坂山国有林<br>津々良山国有林 | 約9ヶ月  | 地拵外      | 地拵 1.79ha<br>植付(改植) 1.79ha<br>防護柵設置 0.46km<br>下刈 13.21ha<br>除伐 2.32ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済) |     |
| 6  | 鳴瀬山国有林外森林整備事業(造林)       | 鳴瀬山国有林<br>大番山国有林                      | 約9ヶ月  | 地拵外      | 地拵 2.97ha<br>植付(改植) 2.97ha<br>防護柵設置 0.21km<br>下刈 2.66ha<br>除伐 3.65ha  | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済) |     |

|    |                             |                   |       |     |                              |                                      |                      |                      |  |
|----|-----------------------------|-------------------|-------|-----|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------|--|
| 7  | 俵原山国有林外森林整備事業(造林)           | 俵原山国有林<br>戸ノ丸山国有林 | 約8ヶ月  | 地拵外 | 地拵<br>植付(新植)<br>植付(改植)<br>下刈 | 5.93ha<br>6.39ha<br>2.44ha<br>3.77ha | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第1四半期<br>(入札実施済)     |  |
| 8  | 明賀山国有林外森林整備事業(造林)           | 明賀山国有林<br>明現山国有林  | 約3ヶ月  | 下刈  | 下刈                           | 13.49ha                              | 一般競争入札<br>(価格競争)     | 第1四半期<br>(入札実施済)     |  |
| 9  | 奥山国有林外森林整備事業(造林)            | 奥山国有林<br>スジ山国有林   | 約3ヶ月  | 下刈  | 下刈                           | 24.89ha                              | 一般競争入札<br>(価格競争)     | 第1四半期<br>(入札実施済)     |  |
| 10 | 明現山国有林立木販売・造林作業請負一括事業(混合契約) | 明現山国有林            | 約33ヶ月 | 地拵外 | 皆伐<br>地拵<br>植付(新植)           | 3.18ha<br>3.18ha<br>3.18ha           | 一般競争入札<br>(価格競争)     | 第1四半期<br>(入札実施済)     |  |
| 11 | 大土山国有林森林整備事業(造林)            | 大土山国有林            | 約11ヶ月 | 地拵外 | 地拵<br>改植<br>防護柵設置            | 7.92ha<br>7.92ha<br>2.59km           | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) | 第4四半期<br>(概ね2月に入札予定) |  |

(注)この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。