

五條市：赤谷工区

○概要

場所：五條市大塔町清水
崩壊地面積：24.86ha
主要工種：谷止工、山腹工

工期：令和 6年 8月 8日から
令和 7年 3月25日まで
令和 7年 3月25日完成

概要

山腹崩壊の拡大及び土砂流出を防ぐため、谷止工により溪岸侵食を抑え、山腹工により斜面の安定を図ります。

○復旧状況

R6施工
簡易丸太筋工・植生マット伏工

R6施工
土留工3基・山腹緑化工

12号かご枠
土留工

11号かご枠
土留工

1号土留工

5号土留工

6号土留工

4号土留工


3号土留工

1号谷止工

2号土留工

完成 (R7.3月)

○位置



凡 例	
	既設
	R6施工箇所
	次年度以降計画

令和7年1月現在

完成(R7.1月)

天川村：坪内工区

○概要

場所：天川村坪内

崩壊地面積：3.65ha

主要工種：床固工、護岸工、山腹工
排土工

工期：令和 6年 3月22日から
令和 7年 1月31日まで
令和 6年12月23日完成


概要

山腹崩壊地の下部に堆積している不安定な土砂を床固工で安定させます。
また、崩壊地上部に山腹工を行って斜面を安定させ、森林を復旧します。

○位置



○復旧状況



凡 例	
	既設
	R 6 施工箇所
	次年度以降計画

