

令和元年 12 月 25 日  
林 野 庁  
近畿中国森林管理局  
和歌山森林管理署

## 上秋津区域における治山事業の進捗状況について

林野庁近畿中国森林管理局和歌山森林管理署では、上秋津区域において紀伊田辺地区民有林直轄治山事業を実施しています。

7月28日に発生した斜面崩壊への対応のほか、地すべりを防止するための工事について、12月現在の進捗状況をお知らせします。（詳細は別紙のとおり）

今後も、和歌山県、田辺市ほか地元関係機関と連携・調整を図りながら、対策工事を早急に進めて参ります。

### 記

1. 集水井工（地下水を排除するための井戸）を追加で2基、合計4基施工中です。
2. 11月13日、落石等からの被害を減勢する仮設防護柵が完成しました。

#### 【担 当】

〒646-0011 和歌山県田辺市新庄2345-1

林野庁 近畿中国森林管理局 和歌山森林管理署



次 長 長岡 浩明

総括治山技術官 増成 直樹

電 話 : 050-3160-6120

F A X : 0739-25-5433

# 復旧状況

1. 集水井工（地下水を排除するための井戸）を4基施工しています。  
3号集水井は、12月14日に掘削が完了し、排水ポーリングを開始しました。
2. 11月13日、落石等からの被害を減勢する仮設防護柵が完成しました。

