

令和5年度 九州森林管理局公共工事（測量・建設コンサルタント等業務）契約状況

令和 6 年 6 月 2 8 日

支出負担行為担当官  
九州森林管理局長 矢野 彰宏

| 業 務 名                          | 業 務 場 所       | 業務種別      | 業務概要                                   | 入札方式                 |
|--------------------------------|---------------|-----------|----------------------------------------|----------------------|
| 朝倉地区治山実施設計業務（白木谷川地区（杷木白木5ほか3）） | 福岡県朝倉市杷木白木地内  | 建設コンサルタント | 治山事業に伴う測量設計業務<br>溪間工6個、資材運搬路 700m      | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き）                      | 調査基準価格(税抜き)   | 契約年月日     | 契約相手方の商号又は名称及び住所                       |                      |
| ¥23,940,100.-                  | ¥18,995,395.- | 令和5年8月24日 | 国土防災技術株式会社 熊本支店<br>熊本県熊本市東区尾ノ上1丁目15番5号 |                      |
| 契約金額（税抜き）                      | 業務着手の時期       | 業務完成の時期   |                                        |                      |
| ¥19,100,000.-                  | 令和5年8月        | 令和6年2月    |                                        |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目            | 最終変更                    |
|----------------|-------------------------|
| ①契約変更年月日       | 令和6年3月8日                |
| ②変更後の契約金額(税抜き) | 27,600,000円             |
| ③変更の理由         | 現地状況に伴う測量延長<br>の変更によるもの |

○業務完成時期の変更を行った場合

| 項 目         | 最終変更     |
|-------------|----------|
| ①契約変更年月日    | R6年2月15日 |
| ②変更後の業務完成時期 | 令和6年3月   |

○成績評定の結果

業務成績評定点 82 点      技術者成績評定点 管理技術者 82 点      照査技術者 80 点