

令和3年度 福岡森林管理署公共工事（林道事業）契約状況

令和4年1月5日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 佐藤 肇

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
椎原林道改良工事		福岡県福岡市早良区曲渚		林道工事	改良工事 延長 590.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
9,985,000円	8,703,070円	令和3年8月3日		大分県津久見市大字上青江3375-8 株式会社 大下建設工業		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
9,600,000円	令和3年8月	令和3年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和3年12月21日
②変更後の契約金額	9,840,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和3年11月12日
②変更後の工事完成時期	令和3年12月

○成績評定の結果

評定点74点