

令和5年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和6年2月19日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
台山林道新設工事		福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓		林道工事	新設工事 延長320.0m 幅員3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
30,955,000円	27,202,410円	令和5年2月20日		福岡県朝倉郡東峰村大字小石原鼓3455-1 株式会社 梶原組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
30,200,000円	令和5年4月	令和5年12月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年3月13日	令和6年2月2日
②変更後の契約金額	30,750,000円(税抜き)	32,950,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和5年9月4日
②変更後の工事完成時期	令和6年2月

○成績評定の結果

評定点80点