

令和5年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和6年2月8日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 井上 康之

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
寒田林道118支線改良工事		福岡県築上郡築上町寒田		林道工事	改良工事 延長 120.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
14,819,000円	13,288,220円	令和5年9月5日		福岡県飯塚市片島2丁目18-9 株式会社 多田組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,700,000円	令和5年9月	令和6年1月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)		
①契約変更年月日	令和5年10月20日	令和6年1月23日		
②変更後の契約金額	14,956,000円(税抜き)	15,450,000円(税抜き)		
③変更の理由	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの		

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点81点