

令和6年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月31日

分任支出負担行為担当官  
福岡森林管理署長 平井 郁明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
内浦治山工事（関連災）		福岡県朝倉郡東峰村大字小石原地内		治山工事	コンクリート谷止工、山腹工 1個 502.2m <sup>3</sup> 3箇所 0.22ha	一般競争入札 （総合評価落札方式）
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
81,985,000円	74,373,170円	令和6年12月18日		福岡県久留米市草野町吉木2505-1 山一建設工業株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
80,000,000円	令和7年2月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年1月28日	令和8年3月9日
②変更後の契約金額	85,183,000円(税抜き)	96,100,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和7年3月11日	令和8年2月14日
②変更後の工事完成時期	令和8年2月	令和8年3月

○成績評定の結果

評定点80点