

令和6年度 福岡森林管理署 公共工事契約状況

令和8年3月31日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 平井 郁明

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
立拝山治山工事（関連災）		福岡県福岡市早良区大字板屋地内		治山工事	コンクリート谷止工、山腹工 2個 843.80m ³ 1箇所 0.07ha	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
85,967,000円	76,409,620円	令和6年9月10日		福岡県糸島市前原西5-1-31 株式会社へいせい		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
85,300,000円	令和6年10月	令和7年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)	(第3回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年2月14日	令和7年6月3日	令和7年12月3日	令和7年12月4日
②変更後の契約金額	93,546,000円(税抜き)	97,416,000円(税抜き)	97,266,000円(税抜き)	95,950,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和7年3月11日
②変更後の工事完成時期	令和8年12月

○成績評定の結果

評定点78点