

令和8年度 福岡森林管理署公共工事発注見通し（治山事業）

令和8年7月3日

分任支出負担行為担当官
福岡森林管理署長 門脇 大輔

番号	工 事 の 名 称	施 工 場 所	期 間	工事種別	工事概要	入札及び契約方法	入札を行う時期	主要建設資材の需要見込量	備 考
1	正粉治山工事	福岡県八女市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 2箇所 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね5月を予定)	木製校倉式土留工 2基 伏工、木柵工、植栽工	契約済
2	田ノ口治山工事	福岡県朝倉市	約8ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	簡易法砕工 約2,146㎡ ほか	余裕期間設定
3	手野山・黒山浜治山工事	福岡県岡垣町	約8ヶ月	治山工事	消波工 防風柵設置・撤去 (工事発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	消波工 約400個 木柵 約100m	余裕期間設定
4	山手山治山工事	福岡県篠栗町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1箇所 (工事発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	コンクリート 約260.0㎥	取止め
5	草崎治山工事	福岡県宗像市	約7ヶ月	治山工事	山腹工 1箇所 (工事発注規模) 1億5,000万円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	吹付法砕工 約1,600㎡ ほか	余裕期間設定

（注） この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。
実際の発注時期が異なる場合や記載のない工事等を発注する場合がある。