

令和5年度 長崎森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月7日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 黒木 興太郎

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|-------------|-------------|---------------|--|-----------------------------|----------------|----------------------|
| 竹ノ内治山工事 | | 長崎県五島市富江町長峰地内 | | 治山工事 | 消波工 個数 241個 | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 20,227,000円 | 18,170,250円 | 令和5年8月10日 | | 長崎県五島市東浜町1丁目17番14号 栄進工業株式会社 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 20,000,000円 | 令和5年9月 | 令和6年2月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (最終変更) | |
|-----------|---------------------|--|
| ①契約変更年月日 | 令和6年2月7日 | |
| ②変更後の契約金額 | 19,870,000円(税抜き) | |
| ③変更の理由 | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日 | |
| ②変更後の工事完成時期 | |

○成績評定の結果

評定点73点