

令和5年度 長崎森林管理署 公共工事契約状況

令和7年1月24日

分任支出負担行為担当官
長崎森林管理署長 黒木 興太郎

| 工 事 名 | | 施 工 場 所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方式 |
|---------------|--------------|------------|--|----------------------------|---|----------------------|
| 島原温泉岳治山工事（4溪） | | 長崎県島原市眉山地内 | | 治山工事 | コンクリート谷止工（増圧・嵩上） 1基 2930.3m ³ | 一般競争入札 （総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き） | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 188,217,000円 | 171,943,400円 | 令和6年3月5日 | | 長崎県島原市大下町丙1007番地4 株式会社 小場組 | | |
| 契約金額（税抜き） | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 184,680,000円 | 令和6年3月 | 令和6年12月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目 | (第1回変更) | (最終変更) |
|-----------|-------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和6年4月22日 | 令和6年11月25日 |
| ②変更後の契約金額 | 190,320,000円(税抜き) | 192,600,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 労務単価の改定によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目 | |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日 | |
| ②変更後の工事完成時期 | |

○成績評定の結果

評定点82点