

令和7年度 長崎森林管理署 公共工事契約状況

令和8年4月9日

分任支出負担行為担当官  
長崎森林管理署長 小野 貴行

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
広河原林道改良工事		長崎県雲仙市小浜町南木指		林道工事	改良工事 延長 660.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
21,849,000円	19,585,490円	令和7年9月5日		長崎県島原市大下町丙1007-4 株式会社 小場組		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,700,000円	令和7年9月	令和8年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和8年2月6日
②変更後の契約金額	20,760,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点82点