

令和3年度 佐賀森林管理署 公共工事契約状況

令和3年11月18日

分任支出負担行為担当官  
佐賀森林管理署長 白石 健二

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
高取林道災害復旧工事		佐賀市富士町		林道工事	災害復旧工事 延長 34.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
7,931,000円	円	令和3年4月20日		佐賀県佐賀市大和町大字川上5244-1 野田建設株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期				
7,900,000円	令和3年4月	令和3年8月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)			
①契約変更年月日	令和3年9月21日			
②変更後の契約金額	9,300,000円(税抜き)			
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの			

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和3年7月29日	令和3年8月23日
②変更後の工事完成時期	令和3年8月	令和3年9月

○成績評定の結果

評定点78点