

令和5年度 佐賀森林管理署 公共工事契約状況

令和5年10月23日

分任支出負担行為担当官  
佐賀森林管理署長 猪島 明久

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
竹屋敷林道災害復旧工事		佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大字松隈		林道工事	災害復旧工事 35m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
12,118,000円	10,869,060円	令和5年6月2日		佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大字大曲1756 牟田建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
12,000,000円	令和5年7月	令和5年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年10月4日
②変更後の契約金額	12,400,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点79点