

令和5年度 佐賀森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月13日

分任支出負担行為担当官  
佐賀森林管理署長 猪島 明久

| 工 事 名       |             | 施 工 場 所   |  | 工事種別                   | 工事概要               | 入札方式                 |
|-------------|-------------|-----------|--|------------------------|--------------------|----------------------|
| 合瀬林道改良工事    |             | 佐賀県佐賀市富士町 |  | 林道工事                   | 改良工事（鋼橋仮設）<br>6.4m | 一般競争入札<br>（総合評価落札方式） |
| 予定価格（税抜き）   | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日     |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所       |                    |                      |
| 10,258,000円 | 9,064,960円  | 令和5年8月30日 |  | 山形県長井市屋城町7番1号 那須建設株式会社 |                    |                      |
| 契約金額（税抜き）   | 工事着手の時期     | 工事完成の時期   |  |                        |                    |                      |
| 9,900,000円  | 令和5年10月     | 令和6年2月    |  |                        |                    |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (最終変更)              |
|-----------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和6年2月19日           |
| ②変更後の契約金額 | 15,000,000円(税抜き)    |
| ③変更の理由    | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         |  |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日    |  |
| ②変更後の工事完成時期 |  |

○成績評定の結果

評定点80点