

令和5年度 佐賀森林管理署 公共工事契約状況

令和6年7月4日

分任支出負担行為担当官
佐賀森林管理署長 猪島 明久

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
溜り治山工事		佐賀県佐賀市富士町市川地内		治山工事	柔構造バリア 93.5m2	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
52,826,000円	47,755,150円	令和5年12月26日		佐賀県嬉野市塩田町大字五町田甲269 山口建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
52,500,000円	令和6年1月	令和6年3月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年6月4日	令和6年6月17日
②変更後の契約金額	53,700,000円(税抜き)	53,800,000円(税抜き)
③変更の理由	新規工種の追加によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)
①契約変更年月日	令和6年2月19日
②変更後の工事完成時期	令和6年9月

○成績評定の結果

評定点79点