

令和5年度 佐賀森林管理署 公共工事契約状況

令和7年3月31日

分任支出負担行為担当官  
佐賀森林管理署長 猪島 明久

| 工 事 名         |             | 施 工 場 所         | 工事種別                        | 工事概要                      | 入札方式                 |
|---------------|-------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|
| 松隈九瀬谷11林道新設工事 |             | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大字松隈 | 林道工事                        | 新設工事<br>延長 671.0m 幅員 3.6m | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格（税抜き）     | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日           | 契約相手方の商号又は名称及び住所            |                           |                      |
| 38,222,000円   | 34,497,540円 | 令和6年3月6日        | 佐賀県神埼郡吉野ヶ里町大曲1756 牟田建設 株式会社 |                           |                      |
| 契約金額（税抜き）     | 工事着手の時期     | 工事完成の時期         |                             |                           |                      |
| 38,000,000円   | 令和6年5月      | 令和6年12月         |                             |                           |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (第1回変更)          | (最終変更)              |
|-----------|------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和6年6月5日         | 令和7年3月19日           |
| ②変更後の契約金額 | 38,968,000円(税抜き) | 38,880,000円(税抜き)    |
| ③変更の理由    | 労務単価の改定によるもの     | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         | (第1回変更)    | (第2回変更)  |
|-------------|------------|----------|
| ①契約変更年月日    | 令和6年12月16日 | 令和7年3月3日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和7年3月     | 令和7年3月   |

○成績評定の結果

評定点72点