

令和4年度 熊本森林管理署 公共工事契約状況

令和5年3月22日

分任支出負担行為担当官
熊本森林管理署長 井上 智晴

| 工事名 | | 施工場所 | | 工事種別 | 工事概要 | 入札方法 |
|--------------|--------------|---------------|--|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------|
| 上威治山工事(関連災) | | 熊本県山鹿市菊鹿町矢谷地内 | | 治山工事 | コンクリート谷止工 数量 394.2m ³ 山腹工 0.37ha | 一般競争入札 (総合評価落札方式) |
| 予定価格(税抜き) | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日 | | 契約相手方の商号又は名称及び住所 | | |
| 74,477,000 円 | 66,074,850 円 | 令和4年1月20日 | | 熊本県熊本市西区稗田町2番22号 九州緑化施設株式会社 | | |
| 契約金額(税抜き) | 工事着手の時期 | 工事完成の時期 | | | | |
| 74,000,000 円 | 令和4年3月 | 令和4年3月 | | | | |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項目 | (第1回変更) | (最終変更) |
|-----------|------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日 | 令和4年2月24日 | 令和5年1月12日 |
| ②変更後の契約金額 | 91,590,000円(税抜き) | 84,500,000円(税抜き) |
| ③変更の理由 | 新規工種の追加によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項目 | (第1回変更) |
|-------------|-----------|
| ①契約変更年月日 | 令和4年3月23日 |
| ②変更後の工事完成時期 | 令和5年1月 |

○成績評定の結果

評価点 70 点